

## Baustellenreport Januar 2018

### History

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil wurden am 8.1.2018 wiederaufgenommen (der Einbau der Edelstahlwände im Schwimmerbecken, der Neubau des Kinderplanschbeckens, der Neubau des Technikraums und die Grabenarbeiten). Diese Arbeiten dauern bis zum Frühjahr 2018 an.

### Bilder von der Baustelle

Ab dem 15.1.2018 begann der Baumeister mit der 2. Etappe der Arbeiten (z.B. Kinderplanschbecken, WC-Anlage, Sprungturm, Schwimmerbecken).



Am 8.1.2018 wurde mit der 2. Etappe im Schwimmerbecken nach den Festtagen begonnen. Diese Arbeiten dauern bis zum Frühjahr an.



Beim Erweiterungsanbau für die neue Badewasseraufbereitung ist der Innenausbau abgeschlossen und mit dem Einbau der Technik für die Badewasseraufbereitung wurde im Januar begonnen.



Winterthur, 31. Januar 2018

**Beck Schwimmbadbau AG**  
Bürglistrasse 29  
CH-8400 Winterthur  
[www.beck-schwimmbadbau.ch](http://www.beck-schwimmbadbau.ch)