

Baustellenreport Dezember 2017

History

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil wurden am 22.12.2017 abgeschlossen (der Einbau der Edelstahlwände im Schwimmerbecken, der Neubau des Technikraums und die Grabenarbeiten). Ab dem 15.1.2018 beginnt die 2. Etappe die bis zum Frühjahr 2018 andauern wird.

Bilder von der Baustelle

Die Baumeisterarbeiten sind für dieses Jahr abgeschlossen. Ab dem 15.1.2018 beginnt die 2. Etappe mit weiteren Arbeiten (z.B. Kinderplanschbecken, WC-Anlage, Sprungturm, Schwimmerbecken).



Am 15.12.2017 konnte erfolgreich die 1. Einbauetappe im Schwimmerbecken abgeschlossen werden. Die Abschlussarbeiten werden im Januar 2018 wiederaufgenommen.



Der Erweiterungsanbau für die neue Badewasseraufbereitung steht und im neuen Jahr beginnt der Einbau der Technik für die Badewasseraufbereitung.



Winterthur, 22. Dezember 2017

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch