

Baustellenreport November 2017

History

Seit dem Startschuss für die Sanierung vom Freibad Rafz-Wil am 18.09.2017 sind alle Arbeiten innerhalb des Bauprogramms abgeschlossen. Die Vorarbeiten für das Edelstahlbecken, der Neubau des Technikraums und die Vorarbeiten für den Leitungseinbau der neuen Stromversorgung.

Bilder von der Baustelle


Die Baumeisterarbeiten sind nach rund 3 Monaten im Schwimmbecken für dieses Jahr abgeschlossen. Parallel zu diesen Arbeiten wurden auch der Leitungsgraben für die neue Stromversorgungsleitung ausgehoben. Einbau der neuen Leitung ist der 14.12.2017.



Am 20.11.2017 wurde mit dem Einbau der ersten Edelstahlverkleidungen begonnen. Diese Arbeiten werden mit Unterbrechungen (Winter) bis in Frühjahr 2018 andauern.



Der Erweiterungsanbau für die neue Badewasseraufbereitung wurde im Innenbereich und Aussenbereich bis auf die Decke fertig erstellt.



Winterthur, 4. Dezember 2017

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch