

Baustellenreport Oktober 2017

History

Am 18.09.2017 war der Startschuss für die Sanierung vom Freibad Rafz-Wil. Zwischenzeitlich wurden alle Rückbauarbeiten im Schwimmerbecken und Technikraum durchgeführt. Ab dem 20.11.2017 beginnen die Einbauarbeiten der Edelstahlteile im Schwimmerbecken.

Bilder von der Baustelle

Am 18.09.2017 war der Startschuss für die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil.



Im Schwimmerbecken wurden in den rund zwei Monaten Bauzeit alle Rückbauten für den späteren Einbau der Edelstahlteile durchgeführt.



Die gesamte Technik wurde im Gebäude rückgebaut und der Erweiterungsanbau für die neue Badewasseraufbereitung bereits angebaut.



Winterthur, 9. November 2017

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch