

Baustellenreport Mai 2018

History

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil konnten im Mai beendet werden (die Umgebungsarbeiten dauerten den ganzen Mai an und können in der ersten Juniwoche abgeschlossen werden, Fertigstellung der Elektro und Sanitärinstallationen im Technikgebäude, Fertigstellung vom Kinderplanschbecken und Einbauten im Freibad). Das Freibad Rafz-Wil konnte am 2.6.2018 eröffnet werden.

Bilder von der Baustelle

Im Mai wurden beim Kinderplanschbecken die Pflasterung und der Kunststoffbelag vom Splahspark eingebaut.



Im Mai wurden die letzten Kanalisations- und Badewasserleitungen verlegt und sämtliche technische Installationen angeschlossen und getestet.



Die Umgebungsarbeiten wurden im Mai fortgesetzt. Sämtliche Verbundsteine, Pflanzen und Bäume wurden verlegt und eingepflanzt. Die neue Umzäunung wurde montiert und die Liegeroste vom Schreiner montiert.



Winterthur, 4. Mai 2018

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch