

Baustellenreport April 2018

History

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil laufen weiter (der Neubau des Kinderplanschbeckens, der Neubau einer Toilettenanlage, verschiedene Fundamente beim Kinderplanschbecken, die Umgebungsarbeiten, Elektro und Sanitärinstallationen im Technikgebäude). Diese Arbeiten dauern bis zum Frühjahr 2018 an.

Bilder von der Baustelle

Im April wurden beim Kinderplanschbecken die Badewasserleitungen eingebaut und die Fundamente für das Sonnensegel, Schifflibach und Splaschpark eingebaut.



Im Kinderplanschbecken ist der Einbau der Edelstahlplatten abgeschlossen. Der Aufbau der neuen WC-Anlage ist abgeschlossen inkl. der Plattenarbeiten und Hausinstallationen.



Mit den Umgebungsarbeiten wurde im April begonnen. Die neue Stützmauer wurde erstellt und mit dem Verlegen der Verbundsteine vor dem Kiosk begonnen. Zusätzlich werden andere Umgebungsarbeiten ausgeführt.



Winterthur, 30. April 2018

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch