

Baustellenreport Februar 2018

History

Die Sanierungsarbeiten im Freibad Rafz-Wil laufen weiter (der Einbau der Edelstahlwände im Schwimmerbecken, der Neubau des Kinderplanschbeckens, der Neubau des Technikraums und die Grabenarbeiten, der Neubau einer Toilettenanlage). Diese Arbeiten dauern bis zum Frühjahr 2018 an.

Bilder von der Baustelle

Im Februar wurden durch den Baumeister das Fundament vom Kinderplanschbecken erstellt, im Schwimmerbecken die Schüttungen und Betonarbeiten ausgeführt. Weitere Arbeiten werden noch bis zum April andauern.



Im Schwimmbecken ist der Aufbau bis auf den Boden soweit abgeschlossen und das Kinderplanschbecken wurde montiert. Die Abschlussarbeiten werden bis zum Frühling andauern.



Im neuen Erweiterungsanbau wurde die neue Badewasseraufbereitungsanlage eingebaut und ein grosser Teil der Leitungen im Freibad verlegt. Mit den Umgebungsarbeiten wurden vor zwei Wochen begonnen.



Winterthur, 2. März 2018

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
CH-8400 Winterthur
www.beck-schwimmbadbau.ch